

İZMİT İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE						
3.02.2025	YENİDOĞAN	KADIKÖY	NAİLA-VINSAN	MEHMETALİ PAŞA	KEMALPAŞA	ATATÜRK	MALTA
4.02.2025	SERDAR	KADIKÖY	GALERİCİLER-EMEX-İNTERTEKS	MEHMETALİ PAŞA	HACİ HASAN	ATATÜRK	MALTA
5.02.2025	SERDAR	TEPECİK	OUTLET-İTFÂİYE-ATLETİZM	28 HAZİRAN	HACİHİZİR	ATATÜRK	MALTA
6.02.2025	YENİ MAHALLE	ÖMERAĞA	FUAR	28 HAZİRAN	TÜYSÜZLER MAHALLESİ	MERKEZ	AYAZMA
7.02.2025	HATİPKÖY-DOĞAN	KARABAŞ	42 EVLER ARITMA	YEŞİLOVA	TÜYSÜZLER MAHALLESİ	FATİH	AYAZMA
10.02.2025	KOCATEPE	CEDİT	MARİNA	BEKİRDERE	TURGUT MAHALLESİ	FATİH	TEPEKÖY
11.02.2025	FATİH	TOPÇULAR	SEKAPARK	BEKİRDERE	GÜLTEPE MAHALLESİ	YUVAM-AKARCA	TEPEKÖY
12.02.2025	ŞİRİNTEPE	TOPÇULAR	SEKAPARK	TAVŞANTEPE	GÜLTEPE MAHALLESİ	KARADENİZ-MEZBAHA	TEPEKÖY
13.02.2025	YENİDOĞAN	ÇUKURBAĞ-TERZİBAYIRI	CUMHURİYET-PLAJYOLU ARITMA	TAVŞANTEPE	ORHAN MAHALLESİ	YAHYA KAPTAN	GÜNDOĞDU
14.02.2025	SERDAR	ERENLER	UMUTTEPE ARITMA-42 EVLER ARITMA	MEHMETALİ PAŞA	AKÇAKOCA	YAHYA KAPTAN	GÜNDOĞDU
17.02.2025	SERDAR	ERENLER	NAİLA-VINSAN	YENİŞEHİR	VELİAHMET	YAHYA KAPTAN	GÜNDOĞDU
18.02.2025	YENİ MAHALLE	KADIKÖY	GALERİCİLER-EMEX-İNTERTEKS	YENİŞEHİR	KEMALPAŞA	YAHYA KAPTAN	MALTA
19.02.2025	HATİPKÖY-DOĞAN	KADIKÖY	OUTLET-İTFÂİYE-ATLETİZM	YENİŞEHİR	HACİHASAN	ATATÜRK	MALTA
20.02.2025	KOCATEPE	SANAYİ	FUAR	YENİŞEHİR	HACİHİZİR	ATATÜRK	MALTA
21.02.2025	FATİH	SANAYİ	MARİNA	YENİŞEHİR	TÜYSÜZLER MAHALLESİ	MERKEZ	AYAZMA
24.02.2025	ŞİRİNTEPE	42 EVLER	MARİNA	YEŞİLOVA	TÜYSÜZLER MAHALLESİ	FATİH	AYAZMA
25.02.2025	YENİDOĞAN	42 EVLER	SEKAPARK	YEŞİLOVA	TURGUT MAHALLESİ	FATİH	TEPEKÖY
26.02.2025	SERDAR	TEPECİK	CUMHURİYET-PLAJYOLU ARITMA	YEŞİLOVA	KOZLUK	YUVAM-AKARCA	TEPEKÖY
27.02.2025	YENİ MAHALLE	ÖMERAĞA	UMUTTEPE ARITMA-42 EVLER ARITMA	MEHMETALİ PAŞA	GÜLTEPE MAHALLESİ	KARADENİZ-MEZBAHA	TEPEKÖY
28.02.2025	HATİPKÖY-DOĞAN	KARABAŞ	SAHA KONTROL	YENİŞEHİR	GÜLTEPE MAHALLESİ	YAHYA KAPTAN	GÜNDOĞDU

İZMİT İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

GÖLCÜK İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE		
3.02.2025	YAZLIK MERKEZ	DONANMA MAHALLESİ	
4.02.2025	YAZLIK YENİ MAHALLE	DONANMA MAHALLESİ	
5.02.2025	YAZLIK YENİ MAHALLE	TOPÇULAR	
6.02.2025	HİSAREYN	TOPÇULAR	
7.02.2025	KARAKÖPRÜ	ATATÜRK	
10.02.2025	KARAKÖPRÜ	ATATÜRK	
11.02.2025	ÇİFTLİK	YÜZBAŞILAR	
12.02.2025	ÇİFTLİK	YÜZBAŞILAR	
13.02.2025	İHSANİYE MERKEZ	DEĞİRMENDERE MERKEZ	
14.02.2025	PİYALEPAŞA	DEĞİRMENDERE MERKEZ	
17.02.2025	PİYALEPAŞA	DEĞİRMENDERE YALI MAH.	
18.02.2025	ŞEHİTLER	DEĞİRMENDERE YALI MAH.	
19.02.2025	ŞEHİTLER	CUMHURİYET MAH.	
20.02.2025	KAVAKLI	DEĞİRMENDERE YUKARI	
21.02.2025	KAVAKLI	YUNUS EMRE MAH.	
24.02.2025	ŞİRİNKÖY	İPEKYOLU	
25.02.2025	DÜZAĞAÇ	GÖLCÜK YENİ MAH.	
26.02.2025	DUMLUPINAR	DENİZEVLER	
27.02.2025	GÖLCÜK MERKEZ	SARAYLI	
28.02.2025	GÖLCÜK MERKEZ	ÖRCÜN	

GÖLCÜK İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

GEBZE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

[illegible]

GEÇİCİ İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

BAŞİSKELE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

[illegible]

BAŞİSKELE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

DİLOVASI İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

[illegible]

DERİNCE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

DARICA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	3.02.2025	FEVZİÇAKMAK
2	4.02.2025	FEVZİÇAKMAK
3	5.02.2025	ABDİ İPEKÇİ
4	6.02.2025	SIRASÖĞÜTLER
5	7.02.2025	NENEHATUN
6	10.02.2025	NENEHATUN
7	11.02.2025	KAZIMKARABEKİR
8	12.02.2025	KAZIMKARABEKİR
9	13.02.2025	KAZIMKARABEKİR
10	14.02.2025	OSMANGAZİ
11	17.02.2025	OSMANGAZİ
12	18.02.2025	EMEK
13	19.02.2025	BAYRAMOĞLU
14	20.02.2025	BAYRAMOĞLU
15	21.02.2025	PİRİREİS
16	24.02.2025	PİRİREİS
17	25.02.2025	CAMİ
18	26.02.2025	BAĞLARBAŞI
19	27.02.2025	BAĞLARBAŞI
20	28.02.2025	YALI-YENİ-ZİNCİRLİKUYU
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

DARICA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

DERİNCİ İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ		UYGULAMA YAPILAN MAHALLE
1	3.02.2025	DERİNCİ MERSİNCİK / ÇINARLI MAH
2	4.02.2025	DERİNCİ ÇINARLI MAH
3	5.02.2025	DERİNCİ ÇINARLI MAH
4	6.02.2025	DERİNCİ DENİZ / DUMLUPINAR MAH
5	7.02.2025	DERİNCİ ÇENEDAĞ MAH
6	10.02.2025	DERİNCİ SIRRIPAŞA MAH
7	11.02.2025	DERİNCİ SIRRIPAŞA - FATİH SULTAN MAH
8	12.02.2025	DERİNCİ FATİH SULTAN MAH
9	13.02.2025	DERİNCİ YENİKENT MAH
10	14.02.2025	DERİNCİ İBNİ SİNA MAH
11	17.02.2025	DERİNCİ YAVUZ SULTAN MAH
12	18.02.2025	DERİNCİ MERSİNCİK / ÇINARLI MAH
13	19.02.2025	DERİNCİ ÇINARLI MAH
14	20.02.2025	DERİNCİ ÇINARLI MAH
15	21.02.2025	DERİNCİ ÇENEDAĞ MAH
16	24.02.2025	DERİNCİ DENİZ / DUMLUPINAR MAH
17	25.02.2025	DERİNCİ ÇENEDAĞ MAH
18	26.02.2025	DERİNCİ SIRRIPAŞA MAH
19	27.02.2025	DERİNCİ SIRRIPAŞA - FATİH SULTAN MAH
20	28.02.2025	DERİNCİ FATİH SULTAN MAH
21		
22		
23		

DERİNCİ İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

KARTEPE İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ				
1	3.02.2025	AVLUBURUN	SARIMEŞE	KÖSEKÖY	İSTASYON	DERBENT
2	4.02.2025	EŞME AHMEDİYE	SARIMEŞE	KÖSEKÖY	İSTASYON	ŞİRİNSULHIYE
3	5.02.2025	EŞME	SARIMEŞE	KÖSEKÖY	İSTASYON	ŞİRİNSULHIYE
4	6.02.2025	EŞME	SARIMEŞE	KÖSEKÖY	İSTASYON	BALABAN
5	7.02.2025	UZUNÇİFTLİK	ACISU	RAHMİYE	ERTUĞRULGAZİ	BALABAN
6	10.02.2025	ORMANYA	ACISU	RAHMİYE	ERTUĞRULGAZİ	SUADİYE
7	11.02.2025	UZUNÇİFTLİK	ACISU	RAHMİYE	ERTUĞRULGAZİ	SUADİYE
8	12.02.2025	UZUNBEY	ACISU	RAHMİYE	ERTUĞRULGAZİ	SUADİYE
9	13.02.2025	UZUNBEY-KİRAZOĞLU	NUSRETİYE	ATAŞEHİR	ATAEVLER	SUADİYE
10	14.02.2025	KETENCİLER	FATİH	ATAŞEHİR	ATAEVLER	SUADİYE
11	17.02.2025	ORMANYA	FATİH	KARTEPE	ATAEVLER	SUADİYE
12	18.02.2025	UZUNTARLA	FATİH	ARSLANBEY	ATAEVLER	SUADİYE
13	19.02.2025	UZUNTARLA	FATİH	ARSLANBEY	EMEKEVLER	ŞEVKATİYE
14	20.02.2025	UZUNTARLA	SARIMEŞE	ARSLANBEY	EMEKEVLER	ŞEVKATİYE
15	21.02.2025	UZUNTARLA	SARIMEŞE	ARSLANBEY	EMEKEVLER	DERBENT
16	24.02.2025	UZUNTARLA	SARIMEŞE	DUMLUPINAR	EMEKEVLER	DERBENT
17	25.02.2025	AVLUBURUN	SARIMEŞE	DUMLUPINAR	MAŞUKİYE	DERBENT
18	26.02.2025	EŞME	ACISU	DUMLUPINAR	MAŞUKİYE	DERBENT
19	27.02.2025	EŞME	ACISU	DUMLUPINAR	MAŞUKİYE	ŞİRİNSULHIYE
20	28.02.2025	UZUNBEY	ACISU	KÖSEKÖY	MAŞUKİYE	ŞİRİNSULHIYE
21						
22						
23						

KARTEPE İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

KÖRFEZ İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA TARİHİ		UYGULAMA YAPILAN MAHALLE	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE	UYGULAMA YAPILAN MAHALLE
1	3.02.2025	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ MAH	KÖRFEZ BARBAROS	
2	4.02.2025	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH	
3	5.02.2025	KÖRFEZ HEREKE HACIAKİF MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH	
4	6.02.2025	KÖRFEZ HEREKE HACIAKİF MAH	KÖRFEZ FATİH MAH	
5	7.02.2025	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ MAH	KÖRFEZ FATİH MAH	
6	10.02.2025	KÖRFEZ HEREKE 17AĞUSTOS MAH	KÖRFEZ KUZEY MAH	
7	11.02.2025	KÖRFEZ YUKARI HEREKE MERKEZ MAH	KÖRFEZ KUZEY / ESENTEPE MAH	
8	12.02.2025	KÖRFEZ YUKARI HEREKE CUMHURİYET MAH	KÖRFEZ ESENTEPE MAH	
9	13.02.2025	KÖRFEZ ŞİRİNYALI / KIRAZLIYALI MAH	KÖRFEZ YENİYALI MAH	
10	14.02.2025	KÖRFEZ KIRAZLIYALI MAH	KÖRFEZ YENİYALI MAH	
11	17.02.2025	KÖRFEZ ATALAR MAH	KÖRFEZ ÇAMLITEPE MAH	
12	18.02.2025	KÖRFEZ HACIOSMAN MAH	KÖRFEZ ÇAMLITEPE MAH	
13	19.02.2025	KÖRFEZ HACIOSMAN MAH	KÖRFEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAH	
14	20.02.2025	KÖRFEZ MIMARSİNAN MAH	KÖRFEZ YAVUZ SULTAN SELİM MAH	
15	21.02.2025	KÖRFEZ MIMARSİNAN MAH	KÖRFEZ İLİMTEPE MAH	
16	24.02.2025	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ MAH	KÖRFEZ BARBAROS	
17	25.02.2025	KÖRFEZ HEREKE AGAH ATEŞ MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH	
18	26.02.2025	KÖRFEZ HEREKE HACIAKİF MAH	KÖRFEZ GÜNEY MAH	
19	27.02.2025	KÖRFEZ HEREKE HACIAKİF MAH	KÖRFEZ FATİH MAH	
20	28.02.2025	KÖRFEZ HEREKE KIŞLADÜZÜ MAH	KÖRFEZ FATİH MAH	
21				
22				
23				
24				
25				
26				

KÖRFEZ İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

ÇAYIROVA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	3.02.2025	CUMHURİYET
2	4.02.2025	CUMHURİYET
3	5.02.2025	ŞEKERPINAR
4	6.02.2025	ŞEKERPINAR
5	7.02.2025	AKSE
6	10.02.2025	AKSE
7	11.02.2025	AKSE
8	12.02.2025	ATATÜRK
9	13.02.2025	ATATÜRK
10	14.02.2025	ÖZGÜRLÜK
11	17.02.2025	ÖZGÜRLÜK
12	18.02.2025	ÖZGÜRLÜK
13	19.02.2025	EMEK
14	20.02.2025	EMEK
15	21.02.2025	EMEK
16	24.02.2025	İNÖNÜ
17	25.02.2025	İNÖNÜ
18	26.02.2025	YENİ
19	27.02.2025	YENİ
20	28.02.2025	ÇAYIROVA
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

ÇAYIROVA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SIVRISİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SIVRISİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

KARAMÜRSEL İLÇESİ ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YERİ
1	3.02.2025	HALIDERE
2	4.02.2025	HALIDERE
3	5.02.2025	ULAŞLI
4	6.02.2025	EREĞLİ
5	7.02.2025	EREĞLİ - TEPEKÖY
6	10.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
7	11.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
8	12.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
9	13.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
10	14.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
11	17.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
12	18.02.2025	4 TEMMUZ MAH.
13	19.02.2025	KAYACIK MAH.
14	20.02.2025	KAYACIK MAH.
15	21.02.2025	KAYACIK MAH.
16	24.02.2025	KAYACIK MAH.
17	25.02.2025	KAYACIK MAH.
18	26.02.2025	KAYACIK MAH.
19	27.02.2025	KAYACIK MAH.
20	28.02.2025	DEREKÖY
21		
22		
23		
24		
25		
26		

KARAMÜRSEL İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAFI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.

KANDIRA İLÇESİ ÖN GÖRÜLEN ÇALIŞMA PROGRAMI

UYGULAMA ZAMANI		UYGULAMA YAPILAN MAHALLE		
1	3.02.2025	ORHAN	KERPE-GEMİCİ PINARI-ÖMERAĞA VİLLALARI MAH	
2	4.02.2025	ORHAN	KERPE MERKEZ MAH	
3	5.02.2025	AKDURAK	KURTYERİ KUMCAĞIZ MAHALLESİ	
4	6.02.2025	AKDURAK	KURTYERİ KUMCAĞIZ MAHALLESİ	
5	7.02.2025	ÇARŞI-AYDINLIK	KURTYERİ MERKEZ MAHALLESİ	
6	10.02.2025	AHMATLI-BURHANLI-ÇALKÖY-TARAKKIŞLA	KEFKEN MİTHATPAŞA	
7	11.02.2025	SEYREK	KEFKEN MERKEZ MAHALLESİ	
8	12.02.2025	BAĞIRGANLI	BABALI	
9	13.02.2025	BAĞIRGANLI	BABALI	
10	14.02.2025	BOLLU MERKEZ-UMURCALI-KALINCAK SAHİLİ	KEFKEN YAYLAPINARI-KOÇUN KÖYÜ MAHALLESİ	
11	17.02.2025	KIZILCAPINAR-KARABIYIKLAR-DOĞANCILI-SARISU	KEFKEN KOVANAĞZI-GÜRGEN PINARI MAH	
12	18.02.2025	SARISU-DOĞANCILI	CEBECİ	
13	19.02.2025	BABAKÖY MERKEZ-MOLLAHASANPINARI-KARAKAYA-KINALLI-AKPINAR-ASAĞI KISLA	CEBECİ	
14	20.02.2025	BALLAR MERKEZ-RECEPLER- BALLAR RIDVANLAR-BURMAGEÇİT	CEBECİ	
15	21.02.2025	KARAAĞAÇ MERKEZ-AKBAL-	ÇAMKONAK HAMİDİYE MAH	
16	24.02.2025	SOKAK HAYVANLARI-MEZBAHA-ARITMA	ÇAMKONAK FETTAH KIŞLA-KETENÖNÜ	
17	25.02.2025	BALCI MERKEZ-ARIKLAR	AKÇABEYLİ POTLAR-TAŞLIAÇMA MAH	
18	26.02.2025	BALCI SİDDIKLAR-MALAKLAR	AKÇABEYLİ POTLAR-SEFERLER-ASKERİYE MAH	
19	27.02.2025	SEFERLER-MOLLALAR	BABALI	
20	28.02.2025	KANDIRA MERKEZ-ORHAN MAH	BABALI	
23				

KANDIRA İLÇESİ MAHALLELERİNDE SİVRİSİNEK ÜREME NOKTALARININ BERTARAĞI VE/VEYA İLAÇLANMASI VE ERGİN SİVRİSİNEK İÇİN ÖN GÖRÜLEN PROGRAM KAPSAMINDA KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖR MÜCADELESİ EKİPLERİ TARAFINDAN ALANDA UYGULAMALAR GERÇEKLEŞECEKTİR. UYGULAMA PERİYOT VE TARİHLER HAVA ŞARTLARINA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLMEKTEDİR.